

Dnr 451-110453-2008

Jämte 451-30573-2012

1. Sammanfattning

English summary

Facts:

Project name: Strategic Cross-Border Crisis Management

Region: Collaboration without Borders

Priority area: Public Health

Lead Partner Norway: Østfold Police District


Lead Partner Sweden: Västra Götaland County Administrative Board

Project Period: 1st of april 2009 – 30th of june 2012

Total Budget: 402 000 EUR

Norwegian Interreg Funding: 103 400 EUR

EU Funding (ERDF): 97 400 EUR



Accidents, forest fires, pandemics, epizootics (the spread of serious and contagious animal diseases) and climate changes don't recognize borders between countries, the systems designed for instance to put out the fires or provide emergency help for people who have suffered from accidents does. By training and learning to work together across the border, plus having shared plans and tools, the administrative borders are reduced and assistance is provided where it is needed.

There are significant organizational differences between Norway and Sweden. The only way to deal with these differences is to have contact on a regular basis and have regular training sessions together.

The use of a good comprehensive plan and ensure good and efficient management, good communications, training and planning together is the prosperity with the crisis. Therefore this project include all sorts of participants from County Governor and County Administrative Board via national authorities and municipalities, to hospitals, police, Red Cross and emergency call services. It's important to have knowledge about each other, about how occurrences are dealt with, and who does what. With this knowledge we will get a comprehensive picture and the authorities on the both side of the border can complete each other where the deficiencies are and where to contribute.

It's important to provide correct and updated information to the media and the population on both sides of the border. The project has created and clarified clear channels and areas of responsibility in this matter.

The project is the first who is building up a system with Cross border crisis management. This aim of intention is also similar to the Haga declaration between the foreign ministry in

Dnr 451-110453-2008

the Nordic countries. One result is that the project has exploited the resources better and manage to use society's resources in an more efficient manner.

Before the project was closed on June 30th 2012, the Swedish-Norwegian collaboration plans for extensive accidents, forest fires, pandemics, prolonged power failure and epizootics was established and tried out.

This means greater safety and better use of resources on both sides of the border.

Norsk/Svensk sammanfatning

Hovedmålet med prosjektet er at krisehåndteringsaktørene i Västra Götalands Län, Värmlands Län, og i Østfold politidistrikt skal få bedre forutsetninger for å samarbeide i grenseområdet under en samfunnskrise.

Følgende har deltatt i prosjektet: Østfold politidistrikt, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Myndigheten for samhällsnydd och beredskap (MSB), Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), Fylkesmannen i Østfold, Länsstyrelsen Värmlands län, Polismyndigheten i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Sykehuset Østfold HF, SOS Alarm Sverige AB, Alarmsentralen Brann Øst AS, Kommunene Strömstad, Tanum, Sotenäs, Dals Ed, Bengtsfors, Årjäng, Munkedal, Lysekil, Rømskog, Aremark, Marker, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler, Østfold Røde Kors og Svenska Röda Korset.

Tidligere har krisehåndteringssamarbeidet kun omhandlet redningstjeneste. I dette prosjektet var det viktig å samarbeide med både sentrale og lokale aktører innen hele krisehåndteringsapparatet i den hensikt å bygge opp et grensestrategisk samarbeid mellom norske og svenske aktører før, under og etter en krise.

Under prosjektet har deltagende aktører fått opplæring og øving i samarbeid bl. a. innen:

- Alarmering
- Information
- Kommunikation
- Rådningstjenst
- Psykososialt arbeid
- Ambulanstransporter
- Sjukhusvård
- Risk- og sårbarhetsanalyser
- Gränsstrategiska nätverk
- Evakuering

Gjennom samlinger med prosjektdeltakerne, og deres forberedelser til samlinger, er det utarbeidet en samarbeidsplan med utgangspunkt i 6 scenarier basert på prosjektdeltakernes risiko- og sårbarhetsanalyser. I tillegg er det utarbeidet en informasjon- og mediahåndteringsplan.

Følgende scenarier ble valgt:

1. Større ulykker
2. Langvarig strømavbrudd
3. Effekter av klimaforandringer
4. Epizooti
5. Pandemi
6. Skogbrann

En mal for "hendelsesoversikt" ble utarbeidet tidlig i prosjektet, og samtlige deltakere rapporterte tilbake til prosjektledelsen om hva som var deres oppgaver og ansvar før, under og etter en krise med hensyn til de ovenfornevnte scenarier. Planen er blitt utarbeidet og deretter kvalitetssikret sammen med prosjektdeltakerne.

Scenariene har også vært tema under prosjektdeltakersamlingene, og struktur for oppbygging av planene er utarbeidet i samråd med samtlige prosjektdeltakere. De forskjellige planene har blitt øvd og evaluert underveis i prosjektperioden.

Ett annet viktig mål for prosjektet var å forsøke å "viske/sudda" ut grensen mellom Norge og Sverige når det gjelder samarbeid om krisehåndtering. Følgende grensehinder ble funnet og meldt til Grensekomiteen:

Ambulanseskjøring over grensen

Det er forskjellig regelverk for medisinsk behandling av pasienter i Norge og Sverige. Ved akutte transporter over grensen er det inngått avtale med tollvesenet om å ringe et spesielt nummer slik at grensepassering kan skje uhindret.

Oppbevaring av legemiddel i ambulanse

Legemiddel skal etter regelverket fortolles ved grensepassering. Det er gjennomført møte med tollvesenet, som opplyste at grensepassering kan skje uten fortolling av legemidler.

Kartsystem er forskjellig i Norge og Sverige

Interregprosjektet "Grenseløs Geografisk Informasjon (GGI) har sett på muligheten for å gjøre geografisk informasjon tilgjengelig over grensen i den hensikt å forbedre samarbeidet mellom redningsetatene i området Sør-Trøndelag og Jämtland. For å sikre at prosjektet ikke kun blir en lokal hendelse er DSB og MSB representert i styringsgruppen.

Radiokommunikasjon Nödnett og Rakel

Det er problemer med å kommunisere mellom Nödnett og Rakel, selv om det er bygd opp med samme teknologi (Tetra). Prosjektet har løftet problemstillingen til Grenserådet, som har gjennomført møte med bl.a. MSB og Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK). Resultatet ble at en arbeidsgruppe ble nedsatt, samtidig som DNK og MSB arbeider med en teknisk løsning.

Ifølge Grensekomiteen har de et eget prosjekt "Grensehinder for næringslivet" som fokuserer på problemer rundt grensehinder. I dette prosjektet er et av målene å redusere juridiske,

Dnr 451-110453-2008

økonomiske, praktiske og mentale hinder. Grensehinder som er tatt opp i "grensestrategisk krisehåndtering" er meldt videre til Grensekommiteens prosjekt.

Prosjektet har erfart at nettverksbyggingen over grensen er viktig. Et godt eksempel er hvordan kommunene Marker, Rømskog, Aremark, Dals-Ed og Årjäng har etablert et eget nettverk hvor de bl.a. samarbeider om risiko og sårbarhetsanalyser. Flere andre aktører har meldt at de har vært fornøyd med å finne en arena hvor samarbeid kan utvikles videre.

Prosjektet har hatt en intensjon om å oppnå bedre ressursutnyttelse, kortere responstid for å begrense skader, og at samfunnets midler brukes på en mer effektiv måte når en krise oppstår.

Total projektkostnad for Sverige enligt beslut är 1 528 000 SEK, varav 302 944 SEK i offentliga bidrag i annat än pengar (tid från medfinansiärerna) samt stöd från EU med 764 000 SEK.

Summa faktiska kostnader uppgår till 1 220 590 SEK därutöver 313 958 SEK i offentligt bidrag i annat än pengar (tid från medfinansiärer). Total projektkostnad för Sverige 1 534 548 SEK. Sökt stöd från EU 761 215 SEK.

Lönekostnaderna har ökat med 10% utöver budget pga av lönerevision och förlängning av projektet.

Total projektkostnad for Norge enligt beslut är 1 621 996 NOK, varav 276 205 NOK i offentligt bidrag i annat än pengar (tid från medfinansiärer) samt stöd från Interregmedel 811 484 NOK.

Summa faktiska kostnader uppgår till 1 311 540 NOK därutöver 317 423 NOK i offentligt bidrag i annat än pengar (från medfinansiärer). Total projektkostnad for Norge 1 628 963 NOK. Sökt stöd for Norge av Interreg-midler 811 483 NOK.

Under projektperioden har omfordeling skett mellom budgetposterna efter kontakt med Interreg via Östfolds fylkeskommune. Lönekostnaderna har ökat pga mer omfattande oppfølging än planerat, og forlengd prosjektperiod.

Det er gjennomført 9 prosjektdeltakermøter hvor det bl.a. er gjennomført øvelser fra de valgte scenarier, samt diverse forelesninger fra aktører som har hatt betydning for prosjektet.

Studiebesök for prosjektledelsen er gjort til Island hvor evakueringsrutiner i forbindelse med vulkanutbrudd var et av hovedtemaene.

Prosjektdeltakerne deltok i august 2011 på seminar på Kielfergen hvor status for prosjektet ble gjennomgått, og samarbeidsplanen øvd i form av table top. Det ble også sett nærmere på Color Lines krisehåndtering i forbindelse med dette seminaret.

Dnr 451-110453-2008

Projektets resultat och behov av fortsatta insatser inom området överlämnas till projektägaren, Gränsrådet för räddningstjänst Østfold-Västra Götaland, för fortsatt förvaltning.

Grenserådet er et samvirkeforum for kommuner og regionale myndigheter på norsk og svensk side som gjennom en samarbeidsavtale gjensidig forplikter til samarbeid over grensen for å løse redningsoppdrag.

2. Projektets bakgrunn

Prosjektet "Grensestrategisk krisehåndtering 2009 – 2011" ble initiert gjennom Grenserådet, som har avtalt samarbeide over grensene for å løse redningsoppdrag ved ulykkeshendelser. Gjennom Grenserådet har de deltakende parter gjensidig forpliktet seg til å samarbeide over grensen for å løse redningsoppdrag.

I småprosjektet "Gränsstrategisk krisehåndtering Norge-Sverige", som ble avsluttet i 2008 konkluderte aktørene klart og tydelig at de anbefalte og ønsket videre samarbeid gjennom et interregprosjekt. Det ble ytret ønske om at man skulle se på krisehåndteringen i et videre perspektiv, slik at aktører med oppgaver innen krisehåndtering fikk mer kunnskap om hverandre, og at de kunne få bedre innsikt i hvordan kriser håndteres i Sverige og i Norge.

Beredskapsansvarlige i organisasjoner og etater sitter ofte alene med beredskapsoppdrag. Gjennom trening, øving og nettverksbygging vil man utvikle samarbeidet, slik at samfunnet vil stå bedre rustet til å håndtere en alvorlig samfunnskrise.

Forslaget om å lage en grensestrategisk krisehåndteringsplan ble lansert og lagt frem for Grenserådet som anbefalte at man skulle søke om et interregprosjekt. Søknad ble sendt og oppstart av prosjekt fant sted 1. april 2009.

Ansvarlig for prosjektet på svensk side har vært Länsstyrelsen i Västra Götalands Län som også har stått for økonomihåndteringen og delfinansiering på svensk side.

På norsk side er det Østfold politidistrikt som har vært ansvarlig for prosjektet med politioverbetjent Gunnar Nyseth som prosjektleder. Økonomiansvarlig og delfinansiær på norsk side har også vært Østfold politidistrikt.

Medfinansierer har vært:

Myndigheten for samhällsnytt og beredskap, Fylkesmannen i Østfold, Länsstyrelsen Värmlands län, Polismyndigheten i Västra Götalands län, Västra Götalandsregionen, Sykehuset Østfold HF, SOS Alarm Sverige AB, Alarmsentralen Brann Øst AS, Kommunene Strömstad, Tanum, Sotenäs, Dals Ed, Bengtsfors, Årjäng, Munkedal, Lysekil, Rømskog, Aremark, Marker, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler, Østfold Røde Kors og Svenska Röda Korset.

DSB i Norge har deltatt i prosjektet uten å ha vært medfinansierer.

Prosjektet har hatt følgende aktivitetsplan:

	Start	Slut
Prosjektstart/ Uptaktsmøte aktører	090401	090430
Uppbyggnad projektorganisation	090401	090430
Analys av samverkans- områden/samverkansformer	090401	090630
Avstämning i gränsrådet	091001	091031
Kompetensutvecklings- insatser/studiebesøk	091001	100331
Avstämning i gränsrådet	100401	100430
Risk- og sårbarhetsanalysstudier	100301	100630
Förmågebedømninger	100401	100630
Samverkansövningar inom prioriterade områden	100901	110430
Bildande av nettverk/Resursinventeringar	110101	110630
Avstämning i gränsrådet	111001	111031
Prosjekterfarenheter/Utarbetande av åtgärdsforslag	110701	111031
Samverkansövning	111001	111031
Slutmøte med aktører	111101	111130
Slutredovising till gränsrådet	111101	111130
Planlægga fortsatt verksamhet og anvendning av resultatet efter projektslut	111101	111130
Prosjektutvärdering og slutredovising	111101	111231
Prosjektets start og slutdatum	2009-04-01	2011-12-31

På grunn av blant annet sykdom og pensjonering i prosjektledelsen, ble det søkt om å få forlenge prosjektet med et halvt år, til 30.juni 2012. Dette ble godkjent, og derfor ble avslutningsmøte med prosjektdeltakerne lagt til 22. juni 2012.

3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter

3.1 Projektbeskrivning:

Följande aktiviteter har genomförts i projektet:

- Möten med projektledningen där man arbetat med planläggning och rapportering. Dessa möten har genomförts i både Norge och Sverige. Man har nyttjat både interna och externa möteslokaler
- Möten där alla medfinansiärer varit inbjudna. Även dessa möten har genomförts i både Sverige och Norge
- Möte med alla medfinansiärerna på Kiel färjan
- Studieresa för projektledningen till Island
- Möten i Interregs regi

Rapportperiod 1 (2009 04 01 – 09 30)

Projektleddningsmöte:

15-16 april Sarpsborg Norge

Deltagare: Länsstyrelsen Västra Götaland 2, Østfold politidistrikt 5

Kostnad: (6000 SEK) (0 NOK)

Projektmöte (uppstartsmöte) med medfinansiärer/projektdeltagare:

16 juni Sarpsborg Norge

Deltagare: Østfold Politidistrikt 5

Länsstyrelsen Västra Götaland 3

medfinansiärer/projektdeltagare:

17 juni Sarpsborg Norge

Deltagare: Sykehuset Østfold 1, Brannsjef i Sarpsborg 1, SOS Alarm AB Sverige 1, Aremark kommune 2, Marker kommune 1, Halden kommune 1, Tanums kommun 1, Sotenas kommun 1, Munkedal kommun 1, Västra Götalandsregionen 1, Sarpsborg kommune 1, Fredrikstad kommune 1, Fylkesmannen i Østfold 2, Polismyndigheten Västra Götaland 1, MSB 1, Østfold Politidistrikt 5, Länsstyrelsen Västra Götaland 3. Privata insatser: Röda Korset Sverige 1

Kostnad: (11140 SEK) (4588 NOK)

Projektleddningsmöte:

12-13 augusti Tanum Sverige

Deltagare: Østfold Politidistrikt 2, Länsstyrelsen Västra Götaland 3

Kostnad: (8000 SEK) (3804 NOK)

Projektmöte med medfinansiärer/projektdeltagare:

21 september Sarpsborg Norge

Dnr 451-110453-2008

Deltagare: Östfold Politidistrikt 5, Länsstyrelsen Västra Götaland 4.

22 september Sarpsborg Norge

Deltagare: Sykehuset Östfold 1, Brann Öst 1, SOS Alarm AB Sverige 1, Aremark kommune 1, Marker kommune 1, Tanums kommun 1, Sotenäs kommun 1, Munkedal kommun 1, Dals Eds kommun 1, Västra Götalandsregionen 1, Fredrikstad kommune 2, Fylkesmannen i Ostfold 2, Polismyndigheten Västra Götaland 1, Direktoratet for samfunnssikkerhet och beredskap 1, Røda Korset Norge 1, Östfold Politidistrikt 3, Länsstyrelsen Värmland 1, Länsstyrelsen Västra Götaland 4. Privata insatser: Røda Korset Sverige 1

Kostnad: (10500 SEK) (21500 NOK)

Summa antal timmar: (338 tim, Sverige) (314 tim, Norge)

Summa uppskattat värde: (92682 SEK) (91487 NOK)

Rapportperiod 2 (2009 10 01 – 12 31)

Under rapportperiod 2 har en mall "händelseöversikt" sänds ut till medaktörerna i projektet. Aktörerna i projektet har fått till uppgift att i denna händelseöversikt införa ansvarsförhållanden och åtgärder före, under och efter de händelser som omfattas av projektet. Samarbetskanaler på ömse sidor gränsen ska också redovisas.

Interregmöte Sarpsborg 16-17 sept.:

Faktura betald 9 oktober.

Deltagare: Länsstyrelsen Västra Götaland 1, Östfold Politidistrikt 1

Kostnad: (3.537 SEK) (0 NOK)

Arbetsmöte projektledningen:

20 oktober Vänersborg Sverige

Deltagare: Länsstyrelsen Västra Götaland 3 personer, Östfold Politidistrikt 3 personer

Kostnad: (556 SEK) (0 NOK)

Arbetsmöte projektledningen:

26-27 oktober Halden Norge

Deltagare: Östfold Politidistrikt 2

Länsstyrelsen Västra Götaland 2

Kostnad: (7.247 SEK) (3 610 NOK)

Projektkontaktmöte, Trondheim 19-20 november

Deltagare: Östfold Politidistrkt 2

Kostnad: (1 905 NOK)

Arbetsmöte med utökad projektledning:

26-27 november Udevalla Sverige

Deltagare: Östfold Politidistrikt 3, Länsstyrelsen Västra Götaland 3, Fylkesmannen i Östfold 2, Länsstyrelsen Värmland 1, Polismyndigheten Västra Götaland 1

Kostnad: (17.460 SEK) (5 296 NOK)

Dnr 451-110453-2008

Projektmöte med medfinansiärer/projektdeltagare:

1 december Uddevalla Sverige

Deltagare: Östfold Politidistrikt 3, Länsstyrelsen Västra Götaland 3

2 december Uddevalla Sverige

Deltagare: Sykehuset Östfold 1, SOS Alarm AB Sverige 1, Römskog kommune 2, Halden kommune 2, Marker kommune 1, Aremark kommune 1, Hvaler kommune 1, Tanums kommun 1, Strömstad/Sotenäs kommun 1, Munkedal/Lysekil kommun 1, Bengtsfors kommun 1, Dals Eds kommun 1, Årjängs kommun 1, Västra Götalandsregionen 1, Fredrikstad kommune 1, Polismyndigheten Västra Götaland 1, MSB 1, Röde Kors Norge 1, Östfold Politidistrikt 3, Länsstyrelsen Värmland 1, Länsstyrelsen Västra Götaland 3
Privata insatser: Röda Korset Sverige 1

Medverkande från annat Interregprojekt: Säker arbetsdag 1

Kostnad: (21.000 SEK) (4 323 NOK)

Summa antal timmar: (270 tim, Sverige) (337 tim, Norge)

Summa uppskattat värde: (77.830 SEK) (98 027 NOK)

Rapportperiod 3 (2010 01 01 – 03 31)

Under rapportperiod 3 har inkomna händelseöversikter som beskriver scenarier med utgångspunkt från klimatförändringar sammanställts. Sammanställningen har redovisats vid projektmötet 2010-03-10. De aktörer som inte redovisat sina uppgifter har uppmanats att lämna sina svar utifrån scenariet klimatförändringar så att redovisning kan göras vid mötet den 10 juni 2010. Uppgifterna i händelseöversikterna kommer att utgöra underlag för samarbetsplanen.

Arbetsmöte projektledningen:

20-21 januari Vänersborg Sverige

Deltagare: Länsstyrelsen Västra Götaland 2 personer, Östfold Politidistrikt 2 personer

Kostnad: (1160 SEK) (1663 NOK)

Arbetsmöte projektledningen:

4 mars Tanum:

Deltagare: Östfold Politidistrikt 1, Länsstyrelsen Västra Götaland 2

Kostnad: (770 SEK) (600 NOK)

OBS! faktura kommer att redovisas under nästa rapportperiod.

Projektmöte med medfinansiärer/projektdeltagare:

9 mars Tanum, Sverige

Deltagare: Östfold Politidistrikt 5, Länsstyrelsen Västra Götaland 3

10 mars Tanum, Sverige

Deltagare: Sykehuset Östfold 1, SOS Alarm AB Sverige 1, Römskog kommune 2, Marker kommune 1, Aremark kommune 2, Hvaler kommune 1, Tanums kommun 1, Strömstad/Sotenäs kommun 1, Munkedal/Lysekil kommun 1, Bengtsfors kommun 1, Dals

Dnr 451-110453-2008

Eds kommun 1, Årjängs kommun 1, Västra Götalandsregionen 1, Sarpsborg kommune 3, Polismyndigheten Västra Götaland 1, Röda Korset Norge 1, Östfold Politidistrikt 5, Länsstyrelsen Värmland 1, Fylkesmannen i Östfold 2, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1, Länsstyrelsen Västra Götaland 3. Privata insatser: Röda Korset Sverige 1
Medverkande från annat Interregprojekt: Säker arbetsdag 1

Kostnad: (12500 SEK) (11596 NOK)

Summa antal timmar: (220 tim, Sverige) (287 tim, Norge)

Summa uppskattat värde: (61400 SEK) (83251 NOK)

Rapportperiod 4 (2010 04 01 – 06 30)

Under rapportperiod 4 har sammantällning gjorts i händelseöversikten från klimatscenariet av de uppgifter som saknats. Strukturen för den samlade samarbetsplanen som är projektets slutmål har då ytterligare klarat. Läget i projektet har under perioden redovisats för Gränsrådet som gett sitt godkännande för det fortsatta arbetet. Samverkan kring informations- och kommunikationsplanering har inletts mellan Länsstyrelsens informationsenhet och informationsansvarig för Östfold politidistrikt. Ett antal informationer om projektet har redovisats till flertal intresserade myndigheter och projekt.

Information om projektet till RPP (regionalt prioriterande partnerskap)

13 april Örje, Norge

Deltagare Östfold politidistrikt 1

Kostnad: (0 SEK) (0 NOK)

Information om projektet till projektet Säker arbetsdag

14 april Tanum Strand, Sverige

Deltagare: Östfold politidistrikt 1

Kostnad: (0 SEK) (0 NOK)

Arbetsmöte projektledningen:

14-15 april i Vänersborg Sverige

Deltagare: Länsstyrelsen Västra Götaland 1 personer, Östfold Politidistrikt 1 personer

Kostnad: (0 SEK) (2650 NOK)

Arbetsmöte projektledningen

21 april Vänersborg Sverige:

Deltagare: Östfold Politidistrikt 2, Länsstyrelsen Västra Götaland 3

Kostnad: (312 SEK) (4214 NOK)

EU-Cross-border workshop, Stockholm

4-6 maj, Stockholm, Sverige

Deltagare: Östfold Politidistrikt 1, Länsstyrelsen Västra Götaland 1

Kostnad: (7055 SEK) (6469 NOK)

Dnr 451-110453-2008

Informations- och kommunikationssamverkan

20-21 maj, Göteborg, Sverige

Deltagare: Östfold Politidistrikt 3, Länsstyrelsen Västra Götaland 2

Kostnad: (0 SEK) (9562 NOK)

Projektledarträff, Interreg Sverige-Norge 2007-2013, delområde GS

25-26 maj, Strömstad, Sverige

Deltagare: Ostfold Politidistrikt 0, Länsstyrelsen Västra Götaland 2

Kostnad: (6617 SEK) (0 NOK)

Projektmöte med medfinansiärer/projektdeltagare

9 juni, Sarpsborg, Norge

Deltagare: Östfold Politidistrikt 3, Länsstyrelsen Västra Götaland 3

10 juni Sarpsborg, Norge

Deltagare: SOS Alarm AB Sverige 1, Marker kommune 1, Aremark kommune 1, Hvaler kommune 1, Tanums kommun 1, Munkedal/Lysekil kommun 1, Årjängs kommun 1, Västra Götalandsregionen 1, Sarpsborg kommune 2, Polismyndigheten Västra Götaland 1, Brann Öst 1, Röda Korset Norge 1, Halden kommune 1, Östfold Politidistrikt 4, Fylkesmannen i Östfold 2, Länsstyrelsen Västra Götaland 3

Privata insatser: Röda Korset Sverige 1

Medverkande från annat Interregprojekt: EU-Cross-border 1

Kostnad: (ca 18 000 SEK) (ca 12 500 NOK)

Summa antal timmar: (208 tim, Sverige) (281 tim, Norge)

Summa uppskattat värde: (63072 SEK) (NOK)

Rapportperiod 5 (2010 07 01 – 09 30)

Under rapportperiod 5 har en kommunikationsplan upprättats i samverkan mellan Länsstyrelsens informationsenhet och informationsansvarig för Östfold politidistrikt. Samarbetsplanens innehåll har börjat byggas upp och innehållet som ska ingå i delplanerna har presenterats för de medverkande aktörerna. Det underlag som aktörerna tidigare tagit fram i händelseöversikterna för projektets olika scenarier är ett bra underlag vid upprättande av delplanerna. Projektledningen har sänt ut mall för delplanerna långvarigt elavbrott och stor olycka till medaktörerna som ska föra in anvarsförhållanden och åtgärder före, under och efter sådana händelser i gränsområdet.

Arbetsmöte projektledningen

7 juli Strömstad

Deltagare Östfold politidistrikt 2, Länsstyrelsen Västra Götaland 2

Kostnad: (1.775 SEK) (1.289 NOK)

Arbetsmöte Projektledningen

24-25 augusti Flatön, Orust, Sverige

Dnr 451-110453-2008

Deltagare: Östfold politidistrikt 4, Länsstyrelsen Västra Götaland 4
Kostnad: (12.360 SEK) (9.910 NOK)

Arbetsmöte projektledningen:

21-22 september, Tanumstrand, Sverige

Deltagare: Länsstyrelsen Västra Götaland 2 personer, Östfold Politidistrikt 2 personer
Kostnad: (4.329 SEK) (3.098 NOK)

Projektmöte med medfinansiärer/projektdeltagare

30 september Uddevalla Sverige

Deltagare: Östfold Politidistrikt 2, Länsstyrelsen Västra Götaland 3

SOS Alarm AB Sverige 1, Marker kommune 1, Aremark kommune 1, Tanums kommun 1, Strömstad/Sotenäs kommun 1, Årjängs kommun 1, Västra Götalandsregionen 1, Sarpsborg kommune 1, Polismyndigheten Västra Götaland 1, Halden kommune 1, Fylkesmannen i Östfold 1, Länsstyrelsen Värmland 1, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1, Sjukhuset Östfold 1, Bengtsfors kommun 1, Dals Eds kommun 1,
Privata insatser: Röda Korset Sverige 1

Kostnad: (ca 18.825 SEK)

Summa antal timmar: (248 tim, Sverige) (295 tim, Norge)

Summa uppskattat värde: (75.506 SEK) (87.844 NOK)

Rapportperiod 6 (2010 10 01 – 12 31)

Under rapportperiod 6 har delplanerna för långvarigt elavbrott och stor olycka börjat byggas upp utifrån material från medfinansiärerna. Läget i projektet har redovisats för Gränsrådet 2010-11-01 som gett sitt godkännande för det fortsatta arbetet. Ett stort intresse visas för projektet både från media och myndigheter. Flera informationer har bl.a. skett i media (NRK P1 Östfold, Halden Arbeiderblad) om målet och mervärdet med projektet.

Arbetsmöte projektledningen:

25 oktober, Vänersborg, Sverige

Deltagare: Länsstyrelsen Västra Götaland 3 personer, Östfold Politidistrikt 2 personer
Kostnad: (570 SEK) (0 NOK)

Projektmöte med medfinansiärer/projektdeltagare:

7 december; Halden, Norge

Deltagare: Östfold Politidistrikt 3, Länsstyrelsen Västra Götaland 2

Marker kommune 1, Aremark kommune 1, Tanums kommun 1, Strömstad/Sotenäs kommun 1, Munkedal/Lysekils kommun 1, Årjängs kommun 1, Västra Götalandsregionen 1, Länsstyrelsen Värmlands län 1, Polismyndigheten Västra Götaland 1, Halden kommune 1, Fredrikstad kommune 1, Hvaler kommune 1, Röde Kors 1, Fylkesmannen Östfold 1, Alarmcentral Öst 1, Römskogs kommun 1, MSB 1, Bengtsfors kommun 1, Dals Eds kommun 1,

Dnr 451-110453-2008

Arbetsmöte projektledningen:

8 december, Halden, Norge

Deltagare: Östfold Politidistrikt 3 personer, Länsstyrelsen Västra Götaland 2 personer.

Kostnad: (10265 SEK) (17582 NOK)

Projektledarträff, Interreg Sverige-Norge 2007-2013, delområde GS

2-3 december, Ski, Norge

Deltagare: Ostfold Politidistrikt 2, Länsstyrelsen Västra Götaland 0

Kostnad: (0 SEK)

Summa antal timmar: (218 tim, Sverige) (221 tim, Norge)

Summa uppskattat värde: (67376 SEK) (64068 NOK)

Rapportperiod 7 (2011 01 01 – 03 31)

Under rapportperiod 7 har arbetet fortsatt med att upprätta samarbetsplanen och dess delplaner. De regionala interregkontoren i Östfold och Västra Götaland har genomfört en uppföljning av projektets aktuella status samt vilka resultat och effekter projektet hittills haft och vilka tankar projektet har för framtiden. Projektet har också genomfört en studieresa till Island för att bl.a.studera larm- och varningssystem, information samt evakuering.

Arbetsmöte projektledningen:

11 januari, Vänersborg, Sverige

Deltagare: Länsstyrelsen Västra Götaland 3 personer, Östfold Politidistrikt 2 personer

Kostnad: (663 SEK) (0 NOK)

Interreg Forum

9-10 februari 2011, Stockholm Sverige

Deltagare: Östfold Politidistrikt 1 person, Länsstyrelsen Västra Götaland 1 person.

Kostnad: (12000 SEK) (3931 NOK)

Arbetsmöte projektledningen:

22 februari, Vänersborg Sverige

Deltagare: Östfold Politidistrikt 1 person, Länsstyrelsen Västra Götaland 1 person.

Kostnad: (0 SEK) (2484 NOK)

Möte med de regionala Interregkontoren Sverige-Norge

9 mars Norge, Sarpsborg

Deltagare: Östfold Politidistrikt 1 person, Länsstyrelsen Västra Götaland 1 person

Kostnad:(712 SEK) (0 NOK)

Studieresa projektledningen

29/3 -1/4, Reykjavik, Island

Deltagare: Östfold politidistrikt 3 personer, Länsstyrelsen Västra Götaland 4 personer

Kostnad: (beräknad kostnad 31000 SEK, kun flygresa denna period 10504 SEK) (24780 NOK)

Dnr 451-110453-2008

Summa antal timmar: (182 tim, Sverige) (276 tim varav 121 tim hemarbeite for medfinansierer, Norge)
Summa uppskattat v rde: (55278 SEK) (81426 NOK)

Rapportperiod 8 (2011 04 01 – 06 30)

Under rapporteringsperiode 8 har det fortsatt blitt jobbet med   utarbeide samarbeidsplanen og delplanene, samt   planlegge for prosjektdeltakerkonferanse 22.8.11 - 24.8.11. Forberedelse til sluttrapport har ogs  v rt tema under arbeidsm tene.

Arbeidsm te prosjektledelsen:

19. April, V nersborg, Sverige

Deltagere: L nsstyrelsen V stra G taland 3 personer,  stfold Politidistrikt 2 personer

Kostnad: (413 SEK) (0 NOK)

Grenser dsm te Trysil, Norge 18.-19.mai

Deltagere:  stfold Politidistrikt 1 person, L nsstyrelsen V stra G taland 1 person.

Kostnad: (5470 SEK) (0 NOK)

Arbeidsm te Prosjektledelsen

15.-16 juni, Tanumstrand, Sverige

Deltagere:  stfold Politidistrikt 2 person, L nsstyrelsen V stra G taland 2 person

Kostnad: (6560 SEK)

Summa antal timmar: (59 tim, Sverige) (67 tim, Norge)

Summa uppskattat v rde: (19272 SEK) (20765 NOK)

Rapportperiod 9 (2011 07 01 – 09 30)

Under rapporteringsperiode 9 er det fortsatt blitt jobbet med samarbeidsplanen og delplanene. Prosjektdeltakerkonferanse ble gjennomf rt 22.08 - 24.08.11.  velse SkagEx11 ble gjennomf rt 07.09 - 08.09.11, hvor prosjektet var deltakende.

Arbeidsm te prosjektledelsen:

19. august, V nersborg, Sverige

Deltagere: L nsstyrelsen V stra G taland 3 personer,  stfold Politidistrikt 3 personer

Kostnad: (600 SEK) (240 NOK)

Prosjektdeltakersamling p  Kielfergen

22.08. - 24.08.11:

Deltakere: L nsstyrelsen V stra G tlands L n 2 personer,  stfold politidistrikt 4 personer.  vrige prosjektdeltakere se vedlagt deltakerliste.

Kostnad: (4416 SEK) (56761 NOK) Norge har betalt de svenske kostnadene for denne samlingen, med unntak av billete og reiseregninger for svensk prosjektledelse.

Dnr 451-110453-2008

Prosjektledersamling

14.09. - 15.09.11 i Göteborg:

Deltakere: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 1 person, Østfold politidistrikt 2 personer.

Kostnad: Pr. d.d. ikke mottatt regninger.

Summa antal timmar: (233 tim, Sverige) (400 tim, Norge)

Summa uppskattat värde: (77416 SEK) (116423 NOK)

Rapportperiod 10 (2011 10 01 – 12 31)

Under rapporteringsperiode 10 har arbeidet med samarbeidsplanen og delplanene vært hovedoppgavene. 17. oktober ble det gjennomført granskning og kontroll av prosjektet i Vänersborg. Dette ble utført av svensk nasjonal kontrollant Kjell Wenna. 18. oktober hadde prosjektledelsen et arbeidsmøte i Vänersborg. Den 20/10 ble møte med Grensekomiteen gjennomført. Det var et nyttig møte hvor fokuset ble satt på grensehinder. Grensehinder som har blitt oppdaget gjennom prosjektet er meddelt Grensekomiteen i samråd med samtlige prosjektdeltakere. Under grenserådsmøte den 1. november ble status på prosjektet presentert. Her ble også prosjektets deltakelse i øvelse "Skagex11" gjennomgått. 21. november ble det avholdt prosjektdeltakersamling på Tanum Strand. Temaet var status for prosjektet med fokus på ferdigstilling av planene. Ingen hadde motforestillinger til forlengelse av prosjektet. 22. november gjennomførte prosjektledelsen et arbeidsmøte.

Bryssel

11-13 oktober

Deltagare Länsstyrelsen Västra Götaland 1 person, Østfold Politidistrikt 1 person

Kostnad: (6.730 SEK) (2.410 NOK)

Granskning och kontroll av projektet:

17 oktober Vänersborg, Sverige

Deltagare Länsstyrelsen Västra Götaland 2 personer, Kjell Wenna, Annette Olofsson och Bo Hamrå.

Kostnad: (75 SEK) (0 NOK)

Arbetsmøte prosjektledningen:

18 oktober Vänersborg, Sverige

Deltagare: Länsstyrelsen Västra Götaland 2 personer, Østfold Politidistrikt 3 personer.

Kostnad : (470 SEK) (240 NOK)

Møte med Grensekomiteen

20. oktober i Sarpsborg

Deltaker Østfold politidistrikt 2 person

Kostnad: (0 SEK) (0 NOK)

Arbetsmøte prosjektledelsen

2. november Vänersborg, Sverige

Deltakere: Länsstyrelsen Västra Götaland 1 person, Østfold politidistrikt 1 person

Kostnad: (0 SEK) (2.341 NOK)

Dnr 451-110453-2008

Prosjekt møte med medfinansiärer/projektdeltagere:

21-22 november Tanum Strand, Sverige

Østfold politidistrikt 3 personer, Länsstyrelsen Västra Götaland 3 personer og medfinansiärer

Kostnad: (21470 SEK) (0 NOK)

Summa antal timmar: (177 tim Sverige) (279 tim Norge)

Summa uppskattat värde: (58.300 SEK) (84.472 NOK)

Rapporteringsperiode 11 (forlengelsesperiode) (2012 01 01 – 2012 06 30)

Samarbeidsplanen ble ferdigstilt og delt ut til prosjektdeltakerne på Tanumstrand 22/6-2012.

Prosjektledersamling

11.01.12 i Vänersborg:

Deltakere: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 2 personer, Østfold politidistrikt 2 personer.

Kostnad: 0 SEK / 0 NOK

08.05.12 i Munkedal

Deltakere: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 2 person, Østfold politidistrikt 2 personer.

Kostnad: 227 SEK / 253 NOK

30.05.12 i Tanum

Deltakere: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 2 person, Østfold politidistrikt 2 personer.

Kostnad: 250 SEK / 0 NOK

Slutmöte medfinansiärer

20-21.06.12 i Tanumstrand

Kostnad: 23555 SEK / 0 NOK

Summa antal timmar (139 tim Sverige / 450 tim Norge)

Summa uppskattat värde (45793 SEK / 136309 NOK)

Kommentar til rapporteringsperiodene 1-11:

Ovenstående viser alle rapporter for rapporteringsperiode 1 til 11. Beløpene som her vises vil avvike noe fra de endelige tall. Dette er stipulerte tall, da faktura/reiseregning ikke var mottatt/utarbeidet ved tidspunkt for rapportskrivningen.

For norsk side endte fordelingen av kostnader slik: Reise og møtekostnader 269166 NOK, øvrige kostnader som trykking/design/utstyr 78749 NOK.

For svensk side ble endelige kostnader for reiser 91188 SEK. Øvrige kostnader (hotell/konferanser/informasjonsmaterial) er 399169 SEK, hvorav 182555 SEK er indirekte kostnader/OH.

3.2 Målgrupp:

Prosjektet ønsket i utgangspunktet å samle alle aktuelle krisehåndteringsaktører i grensenære områder i Østfold politidistrikt og Västra Götalands Län. Prosjektledelsen innså tidlig at det

Dnr 451-110453-2008

ikke var mulig og/eller ønskelig å få med alle i selve prosjektarbeidet. Da hadde prosjektet blitt alt for stort og u håndterlig. Det ble derfor sendt ut invitasjoner først og fremst til offentlige aktører, samt til noen frivillige organisasjoner. Følgende inviterte ønsket å delta:

- Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap
- Länsstyrelsen i Västra Götalands län
- Länsstyrelsen i Värmlands län
- Fylkesmannen i Østfold
- Polismyndigheten i Västra Götaland
- Østfold politidistrikt
- Västra Götalandsregionen
- Landstinget i Värmland
- Sykehuset Østfold
- SOS Alarm Sverige AB
- Alarmsentral Brann Øst
- Kommunene Strömstad, Tanum, Sotenäs, Dals Ed, Bengtsfors, Årjäng, Munkedal, Lysekil, Rømskog, Marker, Aremark, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler
- Østfold Røde Kors
- Svenska Röda korset

Næringslivet har ikke vært representert i prosjektet. De er viktige aktører i krisehåndteringen, men prosjektet valgte å ikke ta disse inn i selve arbeidet. Derimot er orientering om prosjektet gitt til en rekke bedrifter, samt flere offentlige og private virksomheter på norsk side. Prosjektet vil gi som anbefaling til "Grenserådet" å orientere næringslivet om det grensestrategiske samarbeidet som er etablert, og om innholdet i samarbeidsplanen.

Prosjektet forutsetter at de enkelte prosjektdeltakerne informerer egne organisasjoner.

Innbyggerne på begge sider av grensen er forsøkt informert om det grensestrategiske arbeidet med krisehåndtering gjennom reportasjer i lokale medier. Ellers vil prosjektets deltakere informere befolkningen der dette faller naturlig.

Prosjektet har trykket opp samarbeidsplanen i et opplag på 400 eksemplarer, og den vil bli distribuert til aktuelle samarbeidspartnere. Det tilligger den enkelte prosjektdeltaker å delta i denne distribusjonen, samt orientere mottakerne om innholdet. Prosjektledelsen vil formidle innholdet i samarbeidsplanen til interessenter i tiden fremover.

3.3 Resultat och resultatindikatorer samt effekter:

Prosjektet har opprättat en samarbeidsplan, *Grensestrategisk samarbeidsplan for ekstraordinære hendelser og kriser, før, under og etter en krise i samfunnet* (juni 2012), i enlighet med prosjektets mål.

Dnr 451-110453-2008

Projektet har varit konkret och engagerat projektdeltagarna i mycket hög utsträckning. Under projekttiden har projektdeltagarna haft miniseminarier och övningar med gränsöverskridande samverkan på de olika delscenarierna i samarbetsplanen.

Vid projektavslutningen 2012-06-21 med projektdeltagarna genomfördes en enkätundersökning som underlag för projektledningens utvärdering av projektet.

Följande frågor besvarades av 14 närvarande projektdeltagare:

Tycker Du att projektets mål är uppfyllda?

Mycket väl	Bra	Mindre väl	Dåligt
5	9		

Kommer du att kunna göra Dig nytta av Samarbetsplanen?

Ja, helt klart	Ja, till stor del	Nej, knappast	Nej, inte alls
5	9		

Hur har Du upplevt arbetsuppgifter och arbetsunderlag?

Utmärkt	Bra	Mindre bra	Dåligt
4	9	1	

Övriga intryck och reflektioner från projektet?

- Dette har ført til nærmere samarbejde/forståelse av organisering på begge sider av grensen
- Veldig nyttig med tanke på skogbrann
- Dette har vært et forum der vi har kommet nærmere hverandre også i eget land. Det er et tegn på at det er et forum som mangler eller ikke fungerer optimalt
- "Saknade" kanskje mera oppgifter skulle tas fram på kommunal nivå
- Tiden efter projektet blir viktig. Hur følger vi upp samarbeide som vi var överens om
- Projektet har gett ett bra /påbörjat gränssamarbete
- Implementering, kunskapsoppbyggnad hos aktører i Norge/Sverige som har att hantera dessa kriser forutsatts. Det rækker inte att bara projektdeltagarna har denna kunnskap
- Bra ansats. Bör utvecklas bl.a. genom återkommande övningar och seminarium
- Viktigt som underlag för nya projekt, evt. nystart av något special projekt inom specifikt område
- Projektet har gett ett bättre gränssamarbete

Dnr 451-110453-2008

Projektet har även vitaliserat samarbetet i Gränsrådet. Vidare har projektet vidgat perspektivet i Gränsrådet att utöver räddningstjänst även samarbeta om krishantering efter en händelse allt enligt intentionerna enligt Haga-deklarationen.

På Nordreds hemsida www.nordred.org beskrivs intentionerna i Haga-deklarationen:

”Visionen om ett brett samhälls- och beredskapsperspektiv delas av de nordiska länderna. Gemensamt mål är att förebygga och begränsa de konsekvenser som kan bli följden av olyckor och samhällskriser. De nordiska länderna är överens om att arbeta aktivt för att utvidga och fördjupa det nordiska samarbetet inom samhällsskydd och beredskap. Haga-deklarationen är en viktig utgångspunkt för ett fördjupat samarbete.”

Detta medför att Gränsrådets samarbete i framtiden underlättas av projektets resultat av gränsstrategisk krishantering.

Resultatindikatorer:

- Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. (0)

Projektet har vidgat perspektivet i Gränsrådet att utöver räddningstjänst även samarbeta om krishantering efter en händelse och utöka representationen av medverkande aktörer för krishantering.

- Antal undanröjda upplevda gränshinder. (0)

Projektet har öppnat dörrarna för samverkan och samarbete över gränsen. I samarbetet under projektarbetet har känslan upplevts som att gränsen inte utgör något formellt hinder. Samarbetet sker mellan krishanteringsparter i ett gränslöst perspektiv. Det fortsatta samarbetet bedöms ske i ett fortsatt gränslöst perspektiv.

- Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. (0)

Projektet har ytterligare befäst nätverket/klustret för samverkan över Gränsområdet genom projektarbetet. Det har väl identifierats genom samarbetsplanen. Det finns goda möjligheter att utvidga nätverket efterhand som krishanteringsarbetet utökas vidare i Gränsrådets regi.

- Etablerade institutionella samarbeten. (1)

Projektet har vidgat perspektivet i Gränsrådet att utöver räddningstjänst även samarbeta om krishantering efter en händelse och utöka representationen av medverkande aktörer för krishantering.

Bedömningen av resultatet av projektet är att effekten av projektet ger ett bättre resurs-

Dnr 451-110453-2008

utnyttjande, kortare responstid och ett mer effektivt bruk av samhällets medel i gränsområdet.

Projektet överlämnar följande förslag till Gränsrådet:

- Utarbeta ett nytt avtal för Gränsrådet om samarbete i räddningstjänst och krishantering och utöka representationen av medverkande aktörer för krishantering.
- Beredskapsseminarer genomföres annethvert år for grenserådets medlemsorganisasjoner og andre kriselhåndteringsaktörer i grenseområdet.
- Genomföra en beredskapsdag med en eller flera skolor.
- Följa upp resultatet av arbetsgrupp mellan DSB och Politidirektoratet om att utreda tekniska lösningar för att varna allmänheten i en krissituation på olika språk via telefon.
- Orientera näringslivet om det gränstrategiska samarbetet som är etablerat och om innehållet i den utarbetade samarbetsplanen.

3.4 Övrigt

Projektet och dess resultat kan utgöra ett kunskapsunderlag för liknande arbeten och arbetsformer utmed hela Norsk-Svenska gränsen.

Under projektet har ett informationsutbyte och redovisning genomförts för Gränsrådet för Hedmark, Dalarna och Värmland.

4. Indikatorer

Notera att indikatorer både för A (Ekonomisk tillväxt) och B (Attraktiv livsmiljö) kan förekomma i ett projekt.	Antal enligt projektbeslut	Resultat vid projektslut	Kommentarer
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet.	10	1	Intentionen var att genomföra en beredskapsdag med en eller flera skolor. Aktiviteten genomfördes inte pga resursbrist/ sjukdom i projektledningen, detta bör följas upp i Gränsrådet.
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.	5	7	
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet.	10	0	Intentionen var att genomföra en beredskapsdag med en eller flera skolor. Aktiviteten genomfördes inte pga resursbrist/ sjukdom i projektledningen, detta bör följas upp i Gränsrådet
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.	20	32	
Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter.	4	7	
Resultat indikatorer			
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.	1	0	Se avsnitt 3.3
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder.	1	0	Se avsnitt 3.3
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster.	1	0	Se avsnitt 3.3
(B) Etablerade institutionella samarbeten.	1	1	Se avsnitt 3.3

5. Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna

5.1 Gränsregionalt mervärde

Samverkan och samarbete över gränsen har utökats. Nätverket/klustret har ytterligare befästs för samverkan över gränsområdet genom projektarbetet. Det finns vidare goda möjligheter att utvidga nätverket efterhand som krishanteringsarbetet utökas vidare i Gränsrådets regi. Se avsnitt 3.3, Resultatindikatorer.

Förståelsen för varandras språk har ökat genom projektarbetet.

En arbetsgrupp har bildats för gränssamverkan för radiokommunikation mellan Rakel och Nödnett. Det har även bildats ett samarbete mellan DNK och MSB som arbetar med en teknisk lösning.

Projektet har värderat om det finns möjligheter att varna allmänheten i en krissituation på olika språk. Det finns tekniska lösningar men dessa har inte införts i dag. I Norge är det upprättat en arbetsgrupp mellan DSB och Politidirektoratet som ska se på en sådan lösning är möjlig. Här finns underlag för ett fortsatt gränssamarbete.

En stor effekt av projektet är att samarbetet ger ett bättre resursutnyttjande, kortare responstid och ett mer effektivt bruk av samhällets medel i gränsområde.

5.2 Bättre miljö

Gränssamverkan mellan aktörerna bedöms ge en kortare responstid för att begränsa skador och därmed få en mindre belastning på miljön vid olyckor. Scenarier om effekter av klimatförändringar har framkommit inom en rad områden som kan påverka miljön i framtiden, t.ex. översvämningar, nya sjukdomar, föroreningar p.g.a. oväder, förstörd infrastruktur, förorenat dricksvatten, ras och skred, nya skadedjur/insekter m.m. Samarbetet i gränsområdet vid sådana händelser kommer att effektivisera och påskynda krishanteringen före, under och efter krisen genom bl.a. ett bättre utnyttjande av resurser och kompetenser. Därmed kan de gemensamma insatserna bidra både till en förbättrad fysisk miljö och till den allmänna livsmiljön i gränsområdet.

5.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män

Projektet har inte identifierat några skillnader mellan kvinnors och mäns synsätt vid samordning och samverkan mellan krisaktörerna och vid informationsinsatser till samhällsmedborgare vid en kris. Projektet har riktat sig till både kvinnor och män och har sett till att deltagande aktörer har utnyttjat både kvinnors och mäns kompetenser. Krishantering i sig själv utgör inget genusperspektiv i att hantera en kris.

Det är organisationernas aktörer, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning vid den speciella krisinsatsen, som kommer att agera utifrån sin profession. Projektets möjlighet att påverka organisationerna för en ökad jämställdhet, mångfald och integration är därvid begränsad.

5.4 Etnisk mångfald och integration

Information till befolkningen blev behandlat i projektet. Frågan blev aktualiserad i frågan om varning till allmänheten.

Projektet har värderat om det finns möjligheter att varna allmänheten i en krissituation på olika språk. Det finns tekniska lösningar men dessa har inte införts i dag. I Norge är det upprättat en arbetsgrupp mellan DSB och Politidirektoratet som ska se på en sådan lösning är möjlig.

Det är organisationernas aktörer, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning vid den speciella krisinsatsen, som kommer att agera utifrån sin profession. Projektets möjlighet att påverka organisationerna för en ökad jämställdhet, mångfald och integration är därvid begränsad.


6. Informationsinsatser och skyltning av projektet

I løpet av prosjektperioden 2009 til 2011 er det gjort flere tiltak for å profilere prosjektet i både Norge og i Sverige. Dette har vært både eksternt til befolkningen (gjennom media) og ulike samarbeidspartnere, samt internt hos prosjektdeltakerne. Det ble tidlig utarbeidet en egen kommunikasjonsplan for å ivareta informasjon og skyltning av prosjektet.

Informasjonsbrosjyre

Prosjektet utarbeidet tidlig en informasjonsbrosjyre på fire sider i A5-format der prosjektets deltakere, formål og annen relevant informasjon ble beskrevet. Informasjonsbrosjyren ble distribuert til alle prosjektdeltakere, samt relevante samarbeidspartnere. Prosjektdeltakerne distribuerte selv informasjonsbrosjyren internt i egne organisasjoner og til egne samarbeidspartnere. Informasjonsbrosjyren ble trykket opp i et antall av 4000 eksemplarer.

Side 1 +2 av brosjyren:





GRENSESTRATEGISK
KRISEHÅNTERING 2009-2011
Sverige-Norge

En investering för framtiden
Vi skapar ett TRYGGARE samhälle på både sider av gränsen

I dette prosjekt ska Västra Götalands län och Østfold politidistrikt utarbeta en gransstrategisk samarbeidsplan som behandlar tråque innern utvalda extraordinära hændelser føre, under och efter en kris.



Ekstern informasjon

I forbindelse med prosjektmøter i Norge og Sverige har media vært invitert en rekke ganger.


- NRK Østfold (radio + tv)
- Radio Prime (radio)
- Demokraten (papir + nett)
- Sarpsborg Arbeiderblad (papir + nett)
- Fredriksstad Blad (papir + nett)
- Strömstads Tidning (papir + nett)
- Bohuslänningen (11. mars 2010) (papir + nett)



Prosjektet har også vært omtalt over åtte sider i magasinet "Samfunnssikkerhet" som utgis av Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap. Magasinet distribueres til myndigheter og beredskapsorganisasjoner i hele Norge og i Skandinavia.

Magasinet Länsfokus Västra Götalands län (4/2009) har også omtalt prosjektet.

Dnr 451-110453-2008



Grense-sprengende samarbeid

«Vi er med på å skape et tryggere samfunn på begge sider av grensen»

FAKTA

Prosjektet har delt ut diverse materiell som:

- Minnebrikker (USB)
- Ryggsekker
- Paraplyer
- Kabinvesker

«Vi er med på å skape et tryggere samfunn på begge sider av grensen»

FAKTA

Prosjektet har delt ut diverse materiell som:

- Minnebrikker (USB)
- Ryggsekker
- Paraplyer
- Kabinvesker



Øvrigt informasjonsmateriell

Prosjektet har delt ut diverse materiell som:

- Minnebrikker (USB)
- Ryggsekker
- Paraplyer
- Kabinvesker

Alt har vært merket med logo fra både prosjektet, Interreg og EU.

Prosjektet skal i forbindelse med grenserådets møte i oktober 2012 presentere prosjektet nærmere. Media vil bli invitert til dette møtet.



Dnr 451-110453-2008

7. Underskrifter


2012-10-04

Länsstyrelsen Västra Götalands län



Ulf Gustavsson

Östfold politidistrikt



Gunnar Nyseth
Projektledare