INTERREG
SVERIGE-NORGE

www.interreg-sverige-norge.com

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Slutrapport Verdens beste idrettsregion

Et prosjekt i Interregregionen Indre Skandinaven
Tilsagnsnummer S30441/8/09

LÄNSSTYRELSEN I
JÄMTLANDS LÄN
INK 2012 -06- 12

1. Sammanfattning

Interregprosjektet Verdens beste idrettsregion (VBI) har i tiden 1. mai 2009 til 30. april 2012 gjennomført en rekke aktiviteter, som til sammen har bidratt til å øke deltakelsen innenfor idrett i regionen.

I hovedsak har prosjektet dreid seg om tre hovedaktiviteter: 1. å starte eller utvikle 20 breddeidrettsarrangementer, 2. å rekruttere og utdanne 400 ungdommer til å bli idrettsledere, 3. Å teste modeller som kan aktivisere inaktive grupper, i 20 idrettslag. Prosjektet skulle på forskjellig måter inkludere 500 personer i prosjektets aktiviteter.

Prosjekteierne mener selv at VBI har vært en stor suksess. Vi tillater oss også å poengtere at prosjektet ble tatt ut som en av 15 prosjekter i Interregs egen brosjyre over "best practice" i slutten av 2011. Antall personer som har deltatt i prosjektet endte på 706 personer. Mange av disse har deltatt mer enn en gang.

Prosjektet har dermed bidratt til å heve innsikten om hvordan en gjennomfører gode breddeidrettsarrangementer, som i sin tur vil øke deltakelsen i idretten. Videre har prosjektet prøvet ut 13 forskjellige modeller som skal gjøre det enklere for idrettslag til å selv starte opp med nye aktiviteter. Til sist har prosjektet utviklet og gjennomført et nytt lederkurs for ungdom, hvor det deltok i underkant av 400 ungdommer. Dette lederskapskurset er nå det offisielle lederkurset for ungdom i norsk idrett. På svensk side har kurset også bidratt til å etablere et lederforum for yngre ledere.

Prosjektet hadde en budsjettramme på 5 402 500 svenske kroner og 4 082 000 norske kroner. Av disse var egenandelen 902 500 svenske kroner og 957 000 norske kroner. Av dette har en brukt 4 202 231 svenske kroner og 3 084 617 norske kroner.

Alle viktige dokumenter og presentasjon av resultatet finnes på en dedikert nettside www.vbiregion.se og www.vbiregion.no. På nettstedet ligger det også utfyllende informasjon til denne formelle sluttrapporten. Blant annet har prosjektet produsert filmer med uttalelser fra noen av deltakerne. Vi uppfordrer samtlige som ønsker å lære mer om dette prosjektet å gå igjennom materiellet der.

Summary

The Interreg project "The world's best sports region" (VBI) has between May 1st of 2009 to April 30th of 2012 organized a number of activities, which all together have help to increase the participation in sports.

The project organized it self within three main activities: 1. to start or develop 20 recreational events, 2. to recruit and educate 400 young people to become sports leaders, 3. to test models for activating inactive groups in 20 sports-clubs. The project intended, in various ways, to include 500 people in the projects activities.

The project-owners believe that VBI has been a great success. We allow ourself to point out

that the project was one of 15 projects in a Interreg-brochure of "best practice". The final number of participants in the project amounted to 706. Many of these have participated more than once.

The project has thus contributed to raising the understanding of how to better organize a sports-event, which in turn will increase the over all participation in sports. Furthermore, the project tested 13 different models, which will make it easier for sports-clubs to start up with new types of activities in the future. Finally, the project has developed and implemented a new leadership-course in which short of 400 young people participated. This leadership course is now official within Norwegian sport. On the Swedish side, the course also helped to establish a leadership-forum for younger leaders.

The project had a budget of 5,402,500 SEK and 4,082,000 Norwegian kroner. Of these, the project-owners on Swedish side provided 902,500 SEK and on the Norwegian side 957,000 Norwegian kroner. Total amount spent within the project was 4,202,231 SEK and 3,084,617 Norwegian kroner.

All important documents and presentation of the results are located on a dedicated website: www.vbiregion.se and www.vbiregion.no. (The web-site is exclusively in Norwegian and Swedish)

2. Projektets bakgrund

Akershus idrettskrets og Värmlands idrottsförbund gjennomførte i 2005 – 2006 et småprosjekt, hvis mål var å analysere idrettens mulighet til å være en aktiv deltaker i EU mål innenfor et Interreg-prosjekt. Det ble derfor gjennomført en konferanse i Lillestrøm høsten 2005. Resultatet av den var at "idrotten kan vara ett medel för ekonomisk och social utveckling". I tiden 2006 – 2008 utvidedes samarbeidet til å også inkludere idrettskretsene Østfold og Hedmark, slik at prosjektet kunne dekke nesten hele regionen. Det ble også gjennomført forsøk på å få med Dalarnas Idrottsförbund, men dette strandet da Region Dalarna ikke ønsket å medfinansiere prosjektet. I 2008 bekreftedes idrettens muligheter til deltakelse innenfor EU (og EUs ønske om å få idretten med) ytterligere. Idretten fikk da en egen hvitbok. Dette signaliserte at idrettens rolle innenfor EU kunne bli større.

Prosjektet ble godkjent tidlig 2009 og arbeidet i prosjektet begynte 1. mai 2009.

Projektet har haft som vision att skapa "**Världens bästa idrottsregion**". Detta betyder dock inte att målet är att få flera medaljer eller bättre toppidrott. Huvudmålet i den gemensamma strategin som vägleder arbetet, är att skapa **fler deltagelser i idrotten**. Fler som deltar i fysisk aktivitet och fler som deltar som ledare. Detta betyder att projektet måste utveckla den lokala och regionala organiseringen av idrotten. Projektsökande ser att det genom Interreg finns goda möjligheter att förverkliga idrottens potential för social utveckling inom tre huvudområden i det prioriterade området "Attraktiv livsmiljö". De tre är:

1. Idrottens potential att utveckla och skapa nya breddidrottsarrangemang
2. Idrottens möjligheter att rekrytera och utveckla fler ledare
3. Idrottens möjligheter och resurser att nå nya grupper i första hand fysiskt inaktiva

Prosjektet har varit finansierat av Østfold, Hedmark och Akershus fylkeskommuner, samt Region Värmland.

3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter

3.1 Projektbeskrivning:

Projektet avser att:
1. starta och/eller utveckla 20 breddidrottsarrangemang,
2. rekrytera och kompetensutveckla 400 ledare,
3. testa modeller för att utveckla verksamheten i 20 föreningar som når nya (inaktiva) grupper.

Dessutom har projektets administrasjon (4.) finansierats genom projektstödet.

I planläggningen var tanken att projektet skulle genomföra tre gemensamma träffpunkter/konferanser, men dessa delades upp mellan de tre delarna av projektet av praktisk hänsyn.

Kostnad för de fyra olika delarna av projektet blev (fordelt per kvartal) :

Norge:	Prosjekt	Unge ledere	Breddeidrettsarr	Modeller	
2009 Q2+3	51.550,19	41.457,30	8.668,52	11.399,64	
2009 Q4	171.148,36	62.533,72	22.080,72	28.708,28	
2010 Q1	128.040,01	103.367,05	29.834,87	31.146,23	
2010 Q2	104.472,20	626.436,55	19.997,99	8.380,40	
2010 Q3	15.518,39	47.336,72	14.550,73	13.027,16	
2010 Q4	66.036,48	47.413,40	50.615,02	19.146,06	
2011 Q1	75.490,07	40.470,96	79.919,27	6.514,08	
2011 Q2	63.901,00	441.032,00	119.102,00	18.470,00	
2011 Q3	33.358,00	52.619,00	59.893,00	14.856,00	
2011 Q4	20.456,00	50.462,00	20.902,00	6.847,00	
2012 Q1	76.359,09	6.609,80	173.676,30	814,26	
	806.329,79	1.519.738,50	599.240,42	159.309,11	3.084.617,82

Sverige	Prosjekt	Unge ledere	Breddeidrettsarr	Modeller	
2009 Q2+3	38.459,00	13.323,00	11.109,00	11.747,00	
2009 Q4	112.380,75	66.481,58	43.452,08	56.896,33	
2010 Q1	132.613,00	190.700,00	52.213,00	53.805,00	
2010 Q2	148.194,00	724.881,00	171.107,00	32.087,00	
2010 Q3	46.526,00	26.610,00	9.632,00	54.034,00	
2010 Q4	128.270,00	56.644,00	89.536,00	45.720,00	
2011 Q1	64.576,13	104.280,60	43.853,00	34.773,00	
2011 Q2	71.652,00	417.540,00	40.771,00	68.157,00	
2011 Q3	57.819,00	38.640,00	16.030,00	34.943,00	
2011 Q4	66.739,00	174.990,00	37.843,00	46.312,00	
2012 Q1	182.085,00	110.624,00	180.770,00	93.418,00	
	1.049313.8	1.924.714,10	696.316,08	531.892,33	4.202.236,3

3.2 Målgrupp:
Projektets målgrupp har varit "slutanvändarna" av idrott. Det vill säga idrottslagernas ledare och medlemmar. I søknaden anga prosjektet hvor mange fra respektive gruppe en kunne tenke seg å nå; 50/50 mellom kvinner og menn, 40/60% mellom 16 – 24 og 24 og eldre, og 10% med ikke-nordisk bakgrunn. I øvrig skulle prosjektet nå ut til det lokale næringslivet gjennom delaktiviteten breddeidrettsarrangementer.

Det är lite ovanligt att ha projekt som önskar att gå så "långt ut" till befolkningen. Projektet har haft ungdommer, idrettslagsledere, politikere, utennordiske deltakere, samt idrottsförenignar och det lokale beslutnignsfattarna som målgrupp.

Har vi nått målgruppene?
Det er lite tvil om at prosjektet har nådd sine målgrupper. Dels har vi haft fler deltagare än vi satte upp som mål, och dels har vi haft relativt stor uppmärksomhet kring projektet fra externa både inanför idrotten men också utanför. Samtlige deltakere er navngitte og legger ved som vedlegg til denne rapporten.

3.3 Resultat och resultatindikatorer samt effekter:
Vi har valgt å å presentere prosjektets aktiviteter og resultat i tre tabeller. Prosjektets aktiviteter er presentert i to tabeller (Tabell 1a og tabell 1b). Disse sammanfatter samtlige aktiviteter innenfor respektive hovedaktivitet.

De fire hovedaktivitetene er: 1. Unge ledere: Mål: Rekruttere og kompetensutvikle 400 unge ledere, 2. Nye modeller: Mål: Teste modeller som skal nå nye grupper, for å utvikle virksomheten i 20 idrettslag. 3. Breddeidrettsarrangementer: Mål Starte og/eller utvikle 20 breddeidrettsarrangementer. 4. Prosjektledelse og administrering. Mål: Rapportering og prosjektledelse.

Den grå fargen illustrerer en forberedende fase av respektive hovedaktivitet, den blå indikerer gjennomføringsfasen og den røde fargen indikerer sluttrapportering og evalueringsdelen av arbeidet.

Tabell 1a. Kronologisk gjennomgang av prosjektets aktiviteter (Unge ledere og Nye modeller)

1. Unge ledere		**2. Modeller**	
-Träffpunk 1 i Kongsvinger		-Träffpunk 1 i Kongsvinger	
-Ledarutbildning klar -Två kursledarutbildningar		-Föreningsbesök,-Rekrytering -Uppföljningsarbete	
-Kurs för Unga Ledare i Mastemyr -Questback efter Mastemyr 73% svarade.		-Föreningsbesök, -Rekrytering -Uppföljningsarbete -10 modeller på gång	
		-Uppföljningsarbete	
-45 unga ledare deltog på Den stora kurshelgen i Oslo.		-11 föreningsbesök -Möte med Friskvården i Värmland -Mall för dokumentation av modeller	
		-Föreningsbesök,-uppföljning -Rekrytering av nya modeller -Dokumentation	
-Kurs för Unga Ledare i Sunne		-Seminarium i Fredrikstad för utveckling av nya modeller -Föreningsbesök, -uppföljning -Rekrytering av nya modeller -Dokumentation	
-Utvärderingsträff för kursledarna		-Föreningsbesök, -uppföljning -Rekrytering av nya modeller -Dokumentation	
-35 unga ledare deltog på Den stora kurshelgen i Oslo.		-Föreningsbesök, -uppföljning -Dokumentation -Framtagande av folder	
-Slutdokumentation		-Uppföljning -Framtagande av folder -Dokumentation av modeller -Slutdokumentation	

Tabell 1b. Kronologisk gjennomgang av prosjektets aktiviteter (Arrangementer og prosjektadministrasjon)

3. Arrangementer	4. Prosjekt/adm
	-Detaljplanering och förankring -Kick off personal -15 planeringsmöte -EU-skyltning klar -Rapportadministration
-Träffpunk 1 i Kongsvinger	-Träffpunk 1 i Kongsvinger -Produktion av trycksaker -12 Projektinterna möten -Styrgruppsmöte -2 Projektgruppsmöten -EU mässa i Karlstad -Rapportadministration
	-Studieresa England/SportEngland -Etablering av hemsida -Startade två Facebookgrupper -Produktion av trycksaker -Filmproduktion VBI -Med i tidningsartiklar -2 projektgruppsmöten -18 Projektinterna möten -Rapportadministration
-Seminarium Arenaproduktion	-21 projektinterna möte -Projektledarmöte -Styrgruppsmöte -Utställare på mässa i Göteborg -Omtalat i tidningsartiklar -Facebookgrp 467 medlemmar -Nyhetsbrev till 963 pers -Möte med Interregprojektet «Vinnande val» -Rapportadministration
	-Projektinterna möten -Rapportadministration
-Studiebesök i Göteborg	-Planering av 2011 -Projektinterna möten -2 projektgruppsmöten -Styrgruppsmöte -Möte ang framtida samarbete -Studiebesök Sociala medier i Stockholm -Besök av Interregproj «Vinnande val» -Besök från Sport/England -Förfrågan om medverkan i film om olika EU-projekt inom idrotten -Rapportadministration
-Studiebesök och seminarium i Oslo -Seminarium i Charlottenberg	-Projektinterna möten -2 Styrgruppsmöten -Möte ang framtida samarbete -Diskussion ang slutdokumentation -Rapportadministration
-Konferens för breddidrottsarrangemang	-Projektinterna möten -Rapportadministration

-Planering av Arr.konferens Feb 2012		-Möte ang slutrapportering	
-Föreningsbesök -Planering av Arr.konferens Feb 2012		-Planering av slutrapporten -Projektet presenterades för RPP -Rapportadministration	
-Arrangemangskonferens Karlstad -Slutdokumentation		-Slutdokumentation,-hemsida -Slutrapport, intervjuer,film -Projektgruppsmöte -Utvärderingsmöte i Oslo -Rapportadministration	

Kostnader: Totalt har projektet haft kostnader på SEK: 4 202 231 och NOK 3 084 617

Avvikelser: Totalkostnaden är mindre än budget. Detta kan man naturligtvis se på som någonting negativt ("Projektet anände inte sina möjligheter."), men eftersom resultaterna är uppnådda välger projektledaren att se på detta som ytterligare ett bevis på att idrotten kan få till stora projekter billigare än vad man tror.

Resultater.

1. Unge ledere: Det ble rekruttert flere enn 400 unge ledere til lederkurset. Men av forskjellige grunner (sykdom og vekting mellom jenter og gutter) kom en ikke helt opp til 400 ungdommer i utdanningen. Det ble totalt 385 ungdommer som deltok. Dette mener prosjektleder er å anse som et oppnådd mål.

2. Nye modeller: Det ble utviklet totalt 13 forskjellige modeller. Prosjektet nådde ikke helt opp til å teste disse i 20 idrettslag. Men noen idrettsforeninger testet flere modeller. I etterkant ser vi at målformuleringen burde ha vært på antall modeller og ikke antall idrettlag. Uansett dette mener prosjektleder at en oppnådd intensjonen bak målet. Det er blitt testet flere modeller som andre idrettslag kan ta i bruk i utviklingen av sin virksomhet. Dette mener prosjekleder er å anse som et oppnådd mål.

3. Breddeidrettsarrangementer: Prosjektet har vært delaktig med informasjon til flere enn 20 breddeidrettsarrangementer. Til dels har prosjektet oppnådd dette gjennom direkte utdanning gjennom seminarer til arrangementseiere (idrettslag), og dels gjennom å la nye partner (svensk-norsk) utvikle felles prosjekt, og til sist er dette blitt gjennomført gjennom å hjelpe idrettsarrangenemter å få nye deltakere via å trykke opp en arrangementskalender. Ytterligere innsats, for å forbedre mulighetene til idrettsarrangementer til å få forståelse og støtte fra lokale politikere, var å gjennomføre en avsluttende konferanse for flere enn 100 deltakere. De fleste var administrasjon eller politikere fra regionens kommuner. Totalt mener prosjektleder at disse innsatsene samlet sett har oppnådd målet.

4. Prosjektledelse: Prosjektet har fått samtlige rapporter godkjente, og det har ikke vært noen større spørsmål i forhold til rapporteringen fra Interreg. Dette må bety at rapportering og dokumentasjon har vært tilfredstillende.

Nedenfor i tabell 2. oppsummeres resultatene.

Tabell 2. Resultat av vedtatte programindikatorer

Programindikatorer	**Beslut**	**Resultat**
Antal kvinnor 15 – 24 år som deltar i projektet	200	239
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet	100	126
Antal män 15 – 24 år som deltar i projektet	200	143
Antal män yngre ä 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet	100	198
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	2	2
Antal deltakgande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	8	7
Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik	200	239
Antal män som deltar i gemensamma utvildningar och praktik	200	143
Etablerade institutionella samarbeten	1	1
Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling	2	2

De tre ovenstående tabellene (tabell 1a, 1b og 2) viser med tydelighet at prosjektets i all hovesak har oppnådd resultatet en satte seg fore. Det er noen færre deltakende menn i alderen 15 – 24 år (dvs deltakere på kurset Unge ledere). Dette har to forklaringer. Dels ble det flere jenter som ønsket å delta og dels var det noen deltakere som av forskjellige årsaker ikke kunne delta på den andre samlingen i Sunne. Da var det for sent å finne erstattere til deres plasser. Vi har imidlertid ikke følt at det er negativt at det ble flere jenter enn gutter. Idretten har lenge jobbet med å øka andelen jenter og kvinner. At en nå fikk flere jenter inn i en ledelsesutdanning vil muligens bedre dette forhold på sikt. Det hadde med andre ord vært et "dårligere" resultat hvis det hadde vært flere gutter.

Effekter vi kan se per dags dato er noe større deltakelse i idrettens ordinære virksomhet. Vi har også registrert at flere av deltakerne fortsatt inn i ledelsesposisjoner i idretten i etterkant av utdanningen. Noen har sågar tatt kurslærerkurset for å selv være kursholdere for nye ungdommer.

I forhold til å utvikle nye modeller har vi som tidligere rapportert oppnådd 13 nye modeller. Vi hadde ikke noen mål på hvor mange modeller vi skulle utvikle, men det må anses som et godt mål å kunnet prøve ut så pass mange modeller.

Samtlige deltakere fremgår av vedlegg til rapporten.

I etterkant ser prosjektleder at noen av målene kunne ha vært enda bedre formulert, men likevel men en anse at intensjonen er oppnådd innenfor samtlige av prosjektets deler. At prosjektet også ble tatt ut til Interregs egen brosjyre hvor en presenterte "Best practice" er også å anse som en indikasjon på at prosjektet alt i alt har vært lykket.

3.4 Övrigt

Projektledaren önskar att delge några av de lärdommar vi alla i projektet lärt oss på resans gång. Råderna nedanför är inte nödvändigvis något vi lärt oss genom fel, men också sådant vi "lärt" för att vi gjort det rätt.

Projektet kommer att ta mer tid än man anar.

Skapa delaktighet och teamkänsla genom att i uppstarten av projektet arbeta med att;

- lära känna varandra
- tydliggöra varandras roller
- skapa gemensamma värdegrunder och spelregler
- delge varandras förväntningar

Fyll på med energi under projekttiden.

- det är smart att planlägga studieturer för alla projektmedarbetare. Man måste lära känna varandra. Det resulterer i bättre resultat i slutändan.

Förankra projektet i alla deltagande organisationer (huvudmän) och i en styrgrupp, genom att förmedla vad som förväntas av alla inblandade samt vilka arbetsuppgifter och resurser som ingår i projektet.
Projektledaren och arbetsledaren bör helst vara den samma personen.

Det är viktig med;
- Tydliga målformuleringar i starten av projektet
- Disciplin och struktur för rapportering av projektet
- En tydlig informations och kommunikationsstrategi
- Engagerade personer
- En plan för konferenser, när i tid, för vilken målgrupp, vilka ska föreläsa etc.

Efter projektet är det viktigt att utnyttja synergieffekterna. Ta tillvara de nätverk och den kompetens som projektet ger!

Om ni får chansen att medverka i ett stort projekt - säg ja och se det som en utmaning!

4. Indikatorer

Notera att indikatorer både för A (Ekonomisk tillväxt) och B (Attraktiv livsmiljö) kan förekomma i ett projekt.	Antal enligt projekt-beslut	Resultat vid projekt-slut	Kommentarer
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet.	200	239	Flere deltakere viser på at prosjektet var av interesse for mange.
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.	100	126	Det var flere jenter som ønsket å delta. Det anser vi som positivt, ettersom idretten både i Sverige og Norge ønsker p rekruttere flere kvinner inn i ledende posisjoner.
Antal män 15- 24 år som deltar i	200	143	Det var færre gutter som meldte

projektet.			interesse enn antatt.
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.	100	198	Flere deltakere viser på at prosjektet var av interesse for mange.
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	2	2	
Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter.	8	7	
Resultat indikatorer			
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik.	200	242	Se ovenfor
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik	200	143	Se ovenfor
(B) Etablerade institutionella samarbeten.	1	1	
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling.	2	2	

5. Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna

5.1 Gränsregionalt mervärde

Idrotten har många likheter i Norge och Sverige, men idrottsrörelsen på ömse sidor om gränsen har olika specialkompetenser och praktiska erfarenheter som kan användas för ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte och lärande över gränsen. Gränsregionen är tillräckligt lik för att det ska kunna resultera i ett effektivt, uthålligt och påtagligt gränsöverskridande lärande. Detta betyder att när de största folkrörelserna i regionen väljer att lära av och samarbeta med varandra, blir resultatet att en stor del av befolkningen, som aldrig tidigare har varit med i ett "EU-projekt", nås med ett demokratiförstärkande projekt. Idrottsrörelsen ges konkreta möjligheter att nå vidgade upptagningsområden och "marknader" för bland annat breddidrottsarrangemangen. Projektet ger regionen ökad attraktionskraft genom sitt ökade utbud av aktiviteter och utvecklingsstöd till ett mer levande föreningsliv.

5.2 Bättre miljö

Projektet har tagit hänsyn till miljön genom att i så stor grad samåka vid resor, genomföra samtal genom skype eller telefon. Projektet uppmanar också deltagare vid seminarium att samåka. För deltagarna till utbildningshelgen i april användes det gemensamma bussar.

5.3 Jämställdhet mellan kvinnor och män

För att uppnå jämställdhet har vi strävat efter en mix mellan olika idrotter, och en så jämn fördeling av deltagande kvinnor och män. Även bland föredragshållare och instruktörer rekrutterar vi medvetet mot en jämn blandning av kvinnor och män. Detsamma gäller sammansättningen av styrgruppen. Resultatet visar också att vi lyckats i eftersom det var 365 kvinnor och 341 män som deltog i projektet. Dessutom har vi haft med oss flera som har fysiska röreslehindringar med i projektet. Vis utbildningshelgen i Sunne deltog det bland andra två som sitter i rullstol.

5.4 Etnisk mångfald och integration
Vi har haft flera med icke-nordiskt ursprung med på utbildningarna och som deltagare i utvecklingen av nya modeller. Totalt har vi ca 5-7 % från denna gruppen. Det menar vi är ett gott resultat (även om vi hade som mål att ha 10 %).

6. Informationsinsatser och skyltning av projektet
Samtliga kontor hos projektpartnerna har varit skyltade med "Här pågår ett Interreg-projekt". Det har i olika omgångar stått rull-ups som informerar om projektet i lokalerna.

Alla trycksaker har haft EU-loggan och när det av utrymmesskäl varit möjligt har projektets egen logga och namn varit med.

De filmer som projektet har producerat har alla informastion om EU och interreg,s amt alla andra medfinansörer.

Projektet har producerat roll-ups och en informationsvägg. Dessa har varit med på andra större arrangementer projektpartnerna har genomfört.

Projektet har fått några uppslag i tidningar, tidskrifter, radio och lokal-TV.

Projektet har en dedikerad hemsida, som nu har gjort om till en hemsida för att sprida resultatet. Sidans adress är www.vbiregion.se och www.vbiregion.no. Där ligger allt materiell som kan vara interessant för andra som tänker på att genomföra ett interreg-projekt, och naturligvis också idrottsföreningar som önskar att se om de kan hämta inspiration till att utveckla sin förening.

Det mesta av detta går att hitta på hemsidan.

7. Underskrifter

.....

Per Dalebjer,
Ansvarlig svensk side

.....

Johan Conradson,
Prosjektleder